



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН»  
«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2021 года

№ 62

п. Кез

Об утверждении дорожной карты центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Кезский район»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16, на основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2020 года №Р-181 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» и исполнения приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30 декабря 2020 года №1798 «Об организации работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Удмуртской Республике» в муниципальном образовании «Кезский район» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном образовании «Кезский район» (Приложение 1);

перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых в 2021-2023 году откроются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 2)

индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Кезский район» по социальному развитию Дерендяеву Л.В.

Глава муниципального образования  
«Кезский район»



И.О. Богданов

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в  
сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» на 2021-2023 годы  
в муниципальном образовании «Кезский район»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Результат выполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1	Утверждение должностного лица за реализацию создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», перечень общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, на базе которых планируется создание «Точки роста»	До 30.12.2020	Приказ Управления образованием Администрации МО «Кезский район» №256 от 30.12.2020	Главатских О.В., начальник Управления образованием Администрации МО «Кезский район»
2	Проведение инвентаризации материально-технической базы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чепецкая средняя общеобразовательная школа» Кезского района (помещений ТР)	До 29.01.2021	Акт обследования	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
3	Обеспечено наличие в бюджете муниципального образования "Кезский район" бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования по созданию центра «Точка роста»	До 29.01.2021	Выписка из бюджетной росписи бюджета МО «Кезский район»	Тренина В.И., начальник управления финансов Администрации МО «Кезский район»
4	Инвентаризация имеющегося оборудования по	До 29.01.2021	Составлена заявка на закупку	Иванова Е.Н., методист

	предметам «Физика», «Химия», «Биология» согласно перечню стандартного комплекта оборудования для центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		оборудования	методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район» Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
5	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений «Точка роста»)	До 28.02.2021	Проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования на 2021 год	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
6	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	До 29.03.2021	Заключен контракт на проведение ремонтных работ	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
7	Разработка медиаплана	До 28.05.2021	Приказ образовательного учреждения, медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра естественно-научной и технологической направленностей размещен на сайте школы в разделе «Точка роста»	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
8	Разработка нормативной документации по деятельности «Точка роста» совместно с	До 30.07.2021	Внесены изменения в Устав школы, на базе которого будет	Иванова Е.Н., методист методического отдела

	образовательными учреждениями, осуществляющими реализацию образовательных программ в центре «Точка роста»		работать центр «Точка роста», подготовлен приказ о создании центра и назначении руководителя, разработаны положение, учебный план	Управления образованием Администрации МО «Кезский район» Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
8.1	Проведение ремонтных работ	До 14.08.2021	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком «Точка роста»	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район» Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
8.2	Разборка перегородок, замена полов	До 14.07.2021	Чек-лист 1 (документ, подписан со стороны Заказчика и исполнителя)	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
8.3	Установка перегородок, замена окон	До 30.07.2021	Чек-лист 2 (документ, подписан со стороны Заказчика и исполнителя)	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
9	Штукатурно-малярные работы, замена раковин в лаборантских, установка устройств на отопительные системы	До 14.08.2021	Чек-лист 3 (документ, подписан со стороны Заказчика и исполнителя)	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»

10	Приемка ремонтных работ	До 24.08.2021	Подписан акт приемки работ, подписанный сторонами	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район» Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
11	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и в сетевой форме	До 20.08.2021	Протокол педагогического совета, приказы образовательного учреждения. Количество программ дополнительного образования	Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
12	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	До 24.08.2021	Получена лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
13	Доставка и установка оборудования в центр «Точка роста»	До 24.08.2021	Произведена поставка и установка оборудования в центре «Точка роста»	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
14	Мониторинг готовности центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	До 24.08.2021	Фотоотчет	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район» Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»

15	Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	До 30.08.2021	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации в рамках реализации результатов и показателей центров «Точка роста»	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район» Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
16	Открытие центра «Точка роста»	До 03.09.2021	Информационное освещение в СМИ	Иванова Е.Н., методист методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Широких Н.И., директор МБОУ «Чепецкая СОШ»
17	Мониторинг выполнения показателей центра «Точка роста»	До 01.10.2021, далее ежеквартально	Отчет о выполнении показателей по реализации проекта «Точка роста» по установленной форме	Иванова Е.Н., методического отдела Управления образованием Администрации МО «Кезский район», Руководитель центра «Точка роста»

**Перечень общеобразовательных учреждений  
в муниципальном образовании «Кезский район»,  
в которых будут созданы центры естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021-2023 году**

Год открытия	Наименование ОУ	Юридический адрес	Количество обучающихся	Малокомплектная (да/нет)
2021	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чепецкая средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики	427595, Удмуртская Республика, Кезский район, с.Чепца, пер. Школьный, д. 6	217	нет
2022	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики	427562, Удмуртская Республика, Кезский район, с.Александрово, ул. Школьная, д. 33	112	нет
2023	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики	427590, Удмуртская Республика, Кезский район, д.Желтопи, ул. Цветочная, 1	68	нет



**Индикаторы и показатели реализации мероприятий  
по созданию и функционированию центров образования  
естественно-научной и технической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование индикатора (показателя)	Минимальное значение в год для общеобразовательных учреждений, не являющихся малокомплектными	Минимальное значение в год для малокомплектных школ
1	Численность детей, обучающихся образовательного учреждения, осваивающих два и более предмета из числа предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста» (человек)	174* (в год открытия – 87)	100* (в год открытия – 50)
2	Численность детей, обучающихся образовательного учреждения, обучающихся по программам дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей центра «Точка роста» (человек)	60** (в год открытия – 30)	30** (в год открытия – 15)
3	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)***	100	100

\* В случае, если в общеобразовательном учреждении, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся;

\*\* В случае, если в общеобразовательном учреждении, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся;

\*\*\*В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года